

宇和島地区広域事務組合発注予定工事一覧表（変更分）

（平成29年10月1日 現在）

		工 事 の 名 称	工 事 場 所	工 事 期 間	工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契 約 の 方 法	入 札 時 期 (随意契約の場合 は、契約締結時期)	主管課
1	変更前	一本松荘トイレ改修工事	愛南町中川	約1ヶ月	建築	便器の洋式化	一般競争入札	5月頃	一本松荘
	変更後							10月頃	
2	変更前	旧津島荘 施設解体撤去工事	宇和島市津島町	約2ヶ月	解体	施設解体工事	一般競争入札	6月頃	管理課
	変更後			約4ヶ月				11月頃	
3	変更前	施設関連道路等改良工事	宇和島市祝森	約6ヶ月	土木	道路拡幅及び敷地内調整池改良工事	一般競争入札	9月頃	廃棄物対策課
	変更後							10月頃	

（注1）公表工事は、予定価格が130万円を超えると見込まれるものが対象である。

（注2）掲載内容は、公表時点の見通しであり、工事内容・入札時期の変更、工事の中止等、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合がある。